

Übersicht Kostenentwicklung Stand: 24.06.2026

Hinweis: diese Übersicht hat keinen Anspruch auf Verbindlichkeit/Vollständigkeit

Mehrzweckhalle Heudeber 2. BA - Innenausbau

	Kostenschätzung Nov. 25	Kostenberechnung 01.03.2026/Mai 2026	Angebotspreis	tenber Mrz. 2026-Angebot
Los 1 - Estrich	167.963,67	70.662,50	72.206,64	1.544,14
Los 2 - Elektro - BWA	186.658,85	153.715,73	127.298,96	-26.416,77
Los 3 - Boden-Wände	291.104,35	244.703,27	184.156,67	-60.546,60
Los 4 - Außenanlagen	142.800,00	157.437,00	166.619,04	9.182,04

Summe Differenz	-76.237,19
------------------------	-------------------

Umbau Schule Wasserleben

Bezeichnung	Auftragsnummer	Auftragssumme	Stand 24.06.2026	
		€		€
LOS 1 Rohbauarbeiten	05/Wa/Sch-2026	4.180,83	1. Nachtrag	12.664,24 Deckenabriss / Neuaubau im Flur 2 , vorgefundene Deckenkonstruktion
LOS 2 Brandschutze	06/Wa/Sch-2026	21.318,59		
LOS 3 Trockenbauarb	07/Wa/Sch-2026	18.464,99		
LOS 4 Belagsarbeiten	08/Wa/Sch-2026	14.500,55		
LOS 5 Bodenbeschich	09/Wa/Sch-2026	16.850,69		
LOS 6 Malerarbeiten	10/Wa/Sch-2026	18.946,10		
LOS 7 Innentüren	11/Wa/Sch-2026	16.179,24	1. Nachtrag	4.744,40 Innentür Serverraum T30
LOS 8 HLS	12/Wa/Sch-2026	9.966,93	Nachtrag/Zusatzk	4.947,54
LOS 9 Rettungsbeleu	13/Wa/Sch-2026	2.460,92		
LOS 10 Elektrotechnik	14/Wa/Sch-2026	24.989,98		
	"		1.Nachtrag	11.222,99 zusätzl. Bedarf an Verkabelu (Datenkabel Eiwo und Stand
LOS 11 Brandschutztü	15/Wa/Sch-2026	19.849,20		
Behinderten To	16/Wa/Sch-2026		Nachtrag	1.653,65 instabile Fliesenwand
Ingenieurhonorar geschätzt		33.500,00	richtet sich endgültig nach Schlussrechnung der Bauleistungen	

Summen	201.208,02	35.232,82
--------	-------------------	------------------

Summe gesamt	236.440,84	vorläufige Summe, da Schlussrechnungen noch nicht vollständig
---------------------	-------------------	---

nachrichtlich

Umkzugskosten

5.771,50 (2. OG + Poststr. in Villa)

7.068,60 (Villa + Str. d. Technik)

Reinigungsarbeiten

22.364,31